

ENMIENDA N° 004

PROCESO: LPI-GADM CB-BEI-2025-002

OBJETO DE CONTRATACIÓN: “CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA POTABILIZADORA DE AGUA, CAPTACIÓN Y DISTRIBUCIÓN HACIA LA CIUDAD DE CALCETA, CANTÓN BOLÍVAR, PROVINCIA DE MANABÍ”.

En la ciudad de Calceta, cantón Bolívar, provincia de Manabí, a los diecinueve días del mes de febrero de 2026, siendo las 15:00 horas, se reúnen los miembros de la Comisión Técnica designada mediante Resolución GADM CB-2025-ADM-097 de fecha 12 de noviembre de 2025, con el propósito de analizar y aprobar una ampliación del cronograma del proceso de licitación.

Verificación de Quórum

Se verifica la presencia de todos los miembros designados, constituyéndose el quórum legal requerido para la instalación y deliberación de la sesión, conforme a la normativa aplicable.

- Ing. Fabricio Díaz Cedeño, Director de Planificación para el Desarrollo, en calidad de **Presidente** de la Comisión Técnica.
- Ing. Diego Vera Zambrano, Director de Servicios Públicos.
- Ing. Jairo Pinargote Almeida, Director de Infraestructura Pública.
- Arq. Félix Meza Rivas, Coordinador de Fiscalización.
- Ing. Valentín Párraga Sabando, Analista I.
- Ing. Moisés Zambrano Arévalo, Jefe de Unidad de Gestión de Aguas Residuales.
- Lcda. Lorena García Zambrano, **Secretaria**.

Desarrollo de la Sesión

Primer punto del orden del día: Constatado el quórum legal, se instala la sesión con el siguiente orden del día:

1. Conocimiento de la No Objeción del Banco Europeo de Inversiones (BEI) al Informe de Evaluación del presente proceso licitatorio
2. Ampliación de los plazos del cronograma. Se aprueba por unanimidad.

Antecedentes

De conformidad con la Enmienda N° 003 de fecha 09 de febrero del 2026 publicada en la página institucional del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Bolívar (GADM CB), la fecha estimada de intención de adjudicación era el **13 de febrero de 2026 hasta las 11:00 horas**.

Fecha de Publicación	8/12/2025	10:00:00	Indicar la fecha real en la cual desea publicar el Proceso.
Fecha Límite de Preguntas	15/12/2025	10:00:00	Fecha máxima para solicitar aclaraciones respecto al Proceso de Contratación.
Fecha Límite de Respuestas	22/12/2025	10:00:00	Fecha máxima para solventar cualquier inquietud relacionada al Proceso de Contratación.
Fecha Límite de Propuestas	19/1/2026	10:00:00	Fecha máxima para la entrega de propuestas.
Fecha Apertura de Ofertas	19/1/2026	11:00:00	Fecha para la apertura de los sobres de las ofertas.
Fecha estimada Intención de adjudicación	13/2/2026	11:00:00	Fecha para la intención de adjudicación.
Plazo suspensivo para recepción y reclamos (diez 10 días hábiles después de la fecha de transmisión de esta notificación de intención de adjudicación)			
Fecha finalización de plazo suspensivo	3/3/2026	12:00:00	Fecha de finalización de plazo suspensivo
Fecha Estimada de Adjudicación	16/3/2026	12:00:00	Fecha para la adjudicación
Firma de contrato	23/3/2026	12:00:00	Fecha para la firma del contrato.
Inicio de obra	30/3/2026	12:00:00	Fecha para el inicio de la obra

Mediante Memorando Nro. GADMCB-DM-LLMP-2026-0294-M de fecha 18 de febrero de 2026, suscrito por la Ab. Ledy Laura Muñoz Peñarrieta, Mgs., Alcaldesa del Cantón Bolívar, se pone en conocimiento el Oficio Nro. BDE-GSZM-2026-0173-OF de fecha 18 de febrero de 2026, emitido por la Mgs. Juana del Rocío Palacios Alcívar del Banco de Desarrollo del Ecuador (BDE), mediante el cual se comunica la No Objeción del Banco Europeo de Inversiones (BEI) al Informe de Evaluación del presente proceso licitatorio, autorizando proceder a la siguiente etapa conforme a los lineamientos de los DDL y directrices del BDE-BEI.

De acuerdo con la Enmienda N° 003 del 9 de febrero de 2026, la fecha estimada de intención de adjudicación era el 13 de febrero de 2026 a las 11:00 horas, pero no pudo cumplirse debido a la espera de la No Objeción del BEI, recibida con posterioridad.

El pliego establece que la adjudicación está sujeta a revisión previa y No Objeción del Banco, extendiendo los plazos de validez de ofertas para permitir esta revisión (IAO 38). La recepción del Memorando GADMCB-DM-LLMP-2026-0294-M y Oficio BDE-GSZM-2026-0173-OF obliga a ajustar el cronograma para evitar caducidad de garantías o rechazos de ofertas, garantizando la continuidad del proceso conforme a las directrices del BEI.

La Comisión Técnica, reunida el 19 de febrero de 2026 con quórum legal, aprueba por unanimidad esta enmienda para alinear las fechas con la documentación oficial recibida.

Fecha de Publicación	8/12/2025	10:00:00	Indicar la fecha real en la cual desea publicar el Proceso.
Fecha Límite de Preguntas	15/12/2025	10:00:00	Fecha máxima para solicitar aclaraciones respecto al Proceso de Contratación.
Fecha Límite de Respuestas	22/12/2025	10:00:00	Fecha máxima para solventar cualquier inquietud relacionada al Proceso de Contratación.
Fecha Límite de Propuestas	19/1/2026	10:00:00	Fecha máxima para la entrega de propuestas.
Fecha Apertura de Ofertas	19/1/2026	11:00:00	Fecha para la apertura de los sobres de las ofertas.
Fecha estimada Intención de adjudicación	23/2/2026	11:00:00	Fecha para la intención de adjudicación.
Plazo suspensivo para recepción y reclamos (diez 10 días hábiles después de la fecha de transmisión de esta notificación de intención de adjudicación)			
Fecha finalización de plazo suspensivo	9/3/2026	12:00:00	Fecha de finalización de plazo suspensivo
Fecha Estimada de Adjudicación	23/3/2026	12:00:00	Fecha para la adjudicación
Firma de contrato	30/3/2026	12:00:00	Fecha para la firma del contrato.
Inicio de obra	6/4/2026	12:00:00	Fecha para el inicio de la obra

Resolución

No habiendo más asuntos que tratar, la Comisión Técnica resuelve:

1. Aprobar por unanimidad las enmiendas al cronograma.
2. Remitir la presente acta a la Máxima Autoridad del GADMCB para su conocimiento y publicación en la página institucional, así como al Banco de Desarrollo del Ecuador (BDE) y al Banco Europeo de Inversiones (BEI).
3. Notificar la decisión de Adjudicación a los licitadores.

Suscripción y Conformidad

Habiéndose agotado el orden del día, el Presidente de la Comisión Técnica da por concluida la sesión a las **04:43 horas del día diecinueve de febrero de 2026**. Los miembros suscriben en conformidad el acta en un original y cuatro copias, certificada por la Secretaria.

Ing. Fabricio Benjamín Díaz Cedeño PRESIDENTE DE LA COMISIÓN	Ing. Jairo Fabian Pinargote Almeida MIEMBRO DE LA COMISIÓN	Ing. Diego Eudaldo Vera Zambrano MIEMBRO DE LA COMISIÓN

Arq. Felix Agustín Meza Rivas MIEMBRO DE LA COMISIÓN	Ing. Jesús Valentin Párraga Sabando MIEMBRO DE LA COMISIÓN	Ing. Gilberth Moisés Zambrano Arévalo MIEMBRO DE LA COMISIÓN
Lcda. Lorena Josefa García Zambrano SECRETARIA DE LA COMISIÓN		